SCHEDA DI PROGETTO
(punto (a) delle DAM)

Scheda Azione specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL

19.2.02.07 SENTIERI E PERCORSI NATURALISTICI E CULTURALI

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE

"

“Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversita (animale e vegetale)

FOCUS AREA
P6B: SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E L’APPROCCIO LEADER

OBIETTIVO SPECIFICO A.2

“Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico e naturalistico”

AZIONE specifica A.2.3
19.2.02.07 SENTIERI E PERCORSI NATURALISTICI E CULTURALI

CRITERI DI DEMARCAZIONE DELL'INTERVENTO RISPETTO AGLI ALTRI INTERVENTI
ATTUATI CON ALTRI FONDI STRUTTURALI, CON LE POLITICHE REGIONALI E CON GLI

INTERVENTI DEL PSR ATTIVATI DALLA REGIONE;

non rilevante

AZIONE NON SOGGETTA ALLA NORMATIVA DEGLI AIUTI DI STATO

Modalita attuativa prevista

REGIA DIRETTA e CONVENZIONE




PROPOSTA DI VARIAZIONI E CAMBIOQ DI MODALITA ATTUATIVA DELL'AZIONE

La scheda di PAL relativa alla presente azione prevede una sua modalita attuativa “a bando”,
puntando a finanziare progetti che promuovano sentieri e percorsi naturalistici e cufturalj, finalizzati
alla conoscenza e alla fruizione pubblica del territorio, valorizzandone le eccellenze.

La partecipazione in qualitd di beneficiari, secondo la scheda & aperta sia a soggetti pubblici che
privati, si prevede un contributo in conto capitale fino a 60% della spesa, con un massimale pari a
150.000 euro. Gli interventi ammissibili sono essenzialmente quelli necessari per la messa in
sicurezza e la fruizione dei percorsi gia presenti sul territorio, preferibilmente in luoghi facilmente
accessibili, a cui si aggiungono quelli necessari per la loro segnalazione e tematizzazione, in ultimo
quelli dedicati al recupero o alla realizzazione di rifudi, bivacchi e aree di sosta.

Specie nel corso del 2018 ad opera del GAL & stata effettuata una lunga fase esplorativa e di
confronto con i potenziali beneficiari dell’azione, in cui sono state esaminate talune proposte e in cui
si & cercato di capire se fosse possibile creare una rete di percorsi tematizzati, di oggettivo valore,
rappresentativi de! territorio, delle sue eccellenze e perlomeno in parte collegabili tra foro.

Nel corso di questa attivita sono emerse fin da subito diverse difficoltd, nella creazione della rete,
nella progettazione dei percorsi e non ultima quella di reperire le somme necessarie per |l
cofinanziamento degli interventi, specie da parte dei soggetti privati.

Alla luce di quanto detto & parsa chiara la difficolta di realizzare sul territorio GAL il “Progetto Sentieri”
cosi come previsto nella scheda di PAL.

Vista l'importanza attribuita dal GAL al progetto e la connessione di questo con diverse altre azioni,
anche a seguito dei risultati di uno “studio di fattibilita” realizzato dal GAL per valutare ipotesi
alternative per la realizzazione dell'azione, si intende proporre una variazione della scheda di PAL.

L'obiettivo e I'oggetto della scheda rimarrebbero essenzialmente gli stess, puntando pero alla
realizzazione di un itinerario tematico principale di lunga percorrenza, da cui potranno
dipartirsi percorsi secondari di coliegamento ai pitl importanti luoghi efo itinerari gia presenti sul
territorio (la realizzazione dei percorsi secondari si dovra valutare al termine dello studio condotto
nella prima fase dell’azione).

Tale modifica segue la volontd del GAL di realizzare un percorso principale che connetta le due valli
ad una delle arterie principali della rete dei cammini regionali, come di seguito illustrato.

Alla luce delle difficolts emerse nella fase esplorativa e della volonta sopra menzionata, si
prevederebbe una suddivisione della scheda in tre parti e un cambio della sua modalita attuativa,
essenzialmente:

la prima parte a regia diretta del GAL, volta alla realizzazione di una fase di studio e tematizzazione
dell'itinerario principale e alla predisposizione di un progetto definitivo-esecutivo per la sua
realizzazione, a partire dallo studio di fattibilita gia realizzato;

la seconda parte in convenzione con le Unioni dei Comuni Valle Marecchia e Conca, con cui & gia
stato awviato un dialogo in merito, volta alla realizzazione di tutto quanto previsto dal progefto
esecutivo. Alle due Unioni spetterd dunque l'ottenimento delle autorizzazioni del caso, la
realizzazione dei lavori, la sottoscrizione degli atti di concessione o sottomissione ove le opere siano
collocate su proprieta di altri enti o private, in ultimo la presa in carico e la manutenzione del sentiero
per tuttala durata del vincolo di destinazione, pari ad 10 anni;

la terza parte di nuovo a regia diretta, in cui il GAL sempre in collaborazione con le due Unioni dei
Comuni, una volta realizzato il sentiero principale e le sue parti secondarie, si occupera della sua
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promozione e messa in rete tramite: la produzione di materiale divulgativo e la programmazione di
attivita di visita ed animazione per almeno 3 stagioni, fin da subito in collaborazione con le locali
associazioni culturali/escursionistiche/religiose che possano dopo questo periodo prendere in carico

tali attivita.

Con particolare riferimento alla messa in rete del sentiero, il GAL intende proporre ltinerario
allinterno della rete dei cammini regionali, anche in qualita di itinerario secondario della Via Romea
di Stade. Allo stesso modo l'itinerario sara inserito all'interno dei percorsi proposti nei CIP (Centri di
Interpretazione del Paesaggio) che il GAL sta predisponendo collegati ad una piattaforma
multimediale e ad una APP che guidera l'ospite sul territorio.

Schematizzazione della NUOVA procedura prevista per la realizzazione del progetto

“SENTIERI E PERCORSI NATURALISTICI E CULTURALI”

MODALITA ATTUATIVA

AZIONI PREVISTE

Prima
parte

Regia diretta GAL

Ricerca sugli aspetti storico-culturali e religiosi
dell'itinerario, definizione del tracciato, sua
tematizzazione attraverso la predisposizione
contenuti sulle principali testimonianze storiche e
sugli elementi di interesse presenti, relazioni con
la Via Romea Germanica.

Redazione progetto definitivo-esecutivo per la
realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza, fruizione, segnalazione e dellitinerario.

Realizzazione logo tipo dellitinerario e sue
principali declinazioni con ideazione di una
segnaletica dedicata.

Seconda
parte

Convenzione con le Unioni dei Comuni
Valle Marecchia e Val Conca o con altri Enti
Pubblici

Completamento del progetto esecutivo con la
raccolta di tutte le autorizzazioni necessarie e sua
realizzazione,  sottoscrizione  accordi  con
proprietari pubblici e privati delle aree e dei beni
oggetto di intervento, presa in carico e
sottoscrizione impegno per la sua manutenzione
per anni 10.

Terza
parte

Regia diretta GAL

Promozione e messa in rete dell'itinerario tramite
la produzione di materiale divulgativo e la
programmazione di attivita di visita ed
animazione per almeno 3 stagioni, incluso un
evento di presentazione dell’itinerario.

In questa scheda vengono

riportate  UNICAMENTE le azioni, i prodotti, il

cronoprogramma e i costi previsti per la realizzazione della PRIMA PARTE del lavoro, da
attuare come regia diretta GAL per realizzare la fase di studio e tematizzazione dellitinerario e
arrivare alla predisposizione del progetto esecutivo/definitivo.



DETTAGLI PROGETTO
(punto (d) delle DAM)

TITOLO PROGETTO
SENTIERI E PERCORSI NATURALISTICI E CULTURALI

AZIONE specifica A.2.3
19.2.02.07 SENTIERI E PERCORSI NATURALISTICI E CULTURALI

PRIMA PARTE

FINALITA’ e OBIETTIVI del PROGETTO

Come detto, anche alla luce delle variazioni proposte alla scheda di PAL e alla sua modalita attuativa,
l'obiettivo generale resta la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze permeltendone e
promuovendone la conoscenza e la fruizione pubblica, anche attraverso interventi dedicati allo
sviluppo paesaggistico in ottica di sostenibilita e accessibilita.

A sequito delle difficolta gia illustrate in premessa per la realizzazione di una rete di sentieri ad opera
di beneficiari pubblici e privati, la scelta di realizzare un itinerario tematico principale di lunga
percorrenza segue la volonta del GAL di realizzare un percorso che connetta le due valli, e queste
ad una delle arterie principali della rete dei cammini regionali.

A seguito dello studio di fattibilita realizzato, per motivi logistici, storico-culturali ed ambientali, la
scelta & ricaduta su di un “itinerario” che da Rimini si allunga fino al sacro Monte della Verna,
legandosi in quest’ultima tappa al cammino della Via Romea di Stade.

Il tracciato proposto oltre a collegare il territorio GAL alla Via Romea, rappresenterebbe un
importante collegamento con la Repubblica di San Marino, interamente attraversata in direzione est-
ovest e che, come da accordi intercorsi, si impegnerebbe a finanziare gli interventi sul suo territorio.

In ultimo, grazie al suo orientamento costituirebbe un ideale collegamento tra la parte bassa delle
vallate del Marecchia e del Conca con I'entroterra, fin nelle sue aree piti preziose e ricche di storia.

Quest'ultimo aspetto si potra massimizzare anche grazie alla predisposizione (da valutarsi al termine
della fase di studio) di una rete di sentieri secondari che, a partire da questa arteria principale,
permetteranno il collegamento con alcuni degli itinerari e dei luoghi piti caratteristici e significativi
del territorio GAL come I'Alta via dei Parchi, il massiccio del Carpegna e il Parco Sasso Simone e
Simoncello.

Preme sottolineare fin da ora che, il filo conduttore dellitinerario & sicuramente quello storico-
religioso ma lungo il suo corso saranno valorizzate anche tutte le eccellenze culturali, naturalistiche,
ambientali ed enogastronomiche proponendo sempre interventi mirati allo “sviluppo del paesaggio”
del GAL in ottica di sostenibilita e accessibilita.

Gli interventi previsti garantiranno la messa in sicurezza e la fruizione pubblica di porzioni gia
“accessibili” del territorio operando per la maggior parte su sentieri e percorsi in cui I'accesso a fini
escursionistici e di fruizione sociale & gia in qualche modo regolamentato (sentieri CAI, ciclovie,
percorsi urbani e sub-urbani). In secondo luogo gli interventi riguarderanno la segnalazione e la
tematizzazione dellitinerario, attraverso la predisposizione di una cartellonistica dedicata (anche
grazie ad allestimenti con materiali o segni grafici particolari che potrebbero rappresentare il filo
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conduttore dellitinerario), di aree di sosta, di punti tappa con informazioni sull'itinerario, sui luoghi
e sulle eccellenze presenti.

Ovunque possibile litinerario sard attrezzato anche per i diversamente abili, con particolare
attenzione all’accessibilita per tutti nelle aree pit raggiungibili e di maggiore pregio.

Per una migliore comprensione dellidea progettuale che muove la presente azione si riportano le
principali informazioni sul percorso fino ad ora ipotizzato a seguito delio studio di fattibilita, in questa
fase preliminare definito il “Sentiero dei 5 Santi”. Una definizione sicuramente evocativa delie sue
tappe principali e dei pellegrini che nei secoli hanno percorso queste antiche vie: Santo Amato
Ronconi originario di Saludecio che rappresenterebbe la seconda tappa del percorso; San Marino e
San Leo a cui sono intitolati gli omonimi borghi, Sant’Alberico con il suo santuario che ospita uno
degli ultimi eremiti italiani e infine, chiudendo il sentiero al monte della Verna San Francesco e
collegandosi alla Verna con la Via Romea Germanica verso Roma.

lt percorso, lungo complessivamente 158.50 km, verrebbe suddiviso in 8 tappe:

Rimini — Coriano: 15 km

Coriano — Saludecio: 22 km

Saludecio — Montecolombo/Montescudo: 22,50 km
Montescudo — San Marino: 16 km

San Marino —San Leo: 17,50 km

San Leo — Sant’Agata Feltria: 20 km

Sant’Agata Feltria - Balze di Verghereto 21.5 km
Balze di Verghereto — Sacro Monte di La Verna: 24 km

PNV AEWNRE

Ognuna di queste tappe, volutamente termina in centri abitati provvisti di strutture ricettive e/o
rifugi, punti di rifornimento e servizi. Inoltre molte altre strutture ricettive sono rintracciabili lungo
il percorso per rendere pil brevi alcune tappe.

Il percorso, a partire da Rimini tocca luoghi di grande bellezza e spiritualita, rinomati e conosciuti,
tra i pili rappresentativi: la chiesa di San Giuliano, it ponte di Tiberio e I' Arco di Augusto, il tempio
Malatestiano a Rimini, la pieve di San Salvatore, il castello di Coriano, la fattorie fortificate di San
Savino e di Agello, I'antica Morciano e |' abazia del Moscolo, i borghi medievali di Saludecio e
Montefiore, il castello di Montescudo, il borgo di Albereto, I antica Repubblica di San Marino con le
tre torri e la Basilica del Santo, le creste dei monti Tausani e del monte San Severino, la maestosa
rupe di San Leo, i calanchi della rupe di Maioletto, i panorami del monte San Benedetto, il castello
delle fate di Sant' Agata Feltria, i crinali sopra Casteldelci, le sorgenti del Marecchia e il monte
Eumaiolo e infine I' Alta Via dei Parchi e il Santuario di La Verna, ma anche luoghi pil intimi e
sconosciuti come , le valli del Ventena, i santuari della Bonora e di Carbognano, la valle dei mulini di
Canepa, il convento presso la chiesa di Montemaggio e il chiostro di Sant'igne, i luoghi dell’ eccidio
di Fragheto, il rifugio di Sant' Alberico.

I nome individuato in questa prima fase & chiaramente legato ai “5 santi” che hanno intrecciato la
loro esistenza e la loro missione con questo territorio, l'itinerario permettera di scoprirne la storia
anche attraverso le numeroso testimonianze ancora presenti sul territorio, vite inscindibilmente
legate ai luoghi attraversati fino alla loro morte, visto che guattro di questi, tranne San Francesco,
sono tumulati proprio in questi luoghi.




Di seguito una mappa puramente indicativa del tracciato.
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Si precisa che i tratti dell’itinerario collocati al di fuori del territorio GAL verranno recuperati/allestiti
con fondi diversi da quelli GAL.

L'azione & strettamente connessa a quella dedicata alla CREAZIONE DEI cIp
(19.2.02.01), che consentira di mettere a sistema le specificita e le peculiarita delle due vallate,
per costruire anche attraverso limplementazione di nuove tecnologie digitali, un sistema
innovativo di servizi turistico-informativi funzionali a promuovere il territorio in modo
integrato.

L'azione CIP tra le sue attivita prevede infatti la realizzazione di una serie di itinerari tematici per la
conoscenza del territorio GAL sotto tutti i suoi aspetti, in cui questo itinerario rappresentera
sicuramente un punto di riferimento. Allo stesso modo l'azione si lega a quella dedicata
allIMPRENDITORIA AGRICOLA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE in Collaborazione con
il MIBACT (19.2.02.06) che prevede la tutela e la valorizzazione di elementi tipici del paesaggio
rurale, essenziali per la migliore lettura e comprensione del territorio GAL.

L'azione si inquadra dunque perfettamente nel contesto della strategia del GAL e contribuisce
trasversalmente al raggiungimento degli obiettivi specifici:

. Rendere le due vallate visibili ed identificabili, conferendo una identita precisa al territorio e

alle sue produzioni;
. Sostenere lincremento della competitivitd del sistema economico, incluso quello turistico
favorendo la nascita di nuove realtd imprenditoriali, Iinnovazione e supportando la

(inter)nazionalizzazione delle imprese esistenti.




In ultima analisi la creazione delfitinerario e dei suoi eventuali percorsi secondari permettera di
mettere a sistema una rete di percorsi di visita del territorio, poggiando su tre elementi cardine della
strategia per lo sviluppo sostenibile del territorio del GAL: PAESAGGIQ in quanto l'azione rafforza il
tema della centralita delle qualita e tipicitad dei paesaggi del GAL; INNOVAZIONE inserendo l'itinerario
nella_piattaforma_multimediale integrata, nellapp e nelle mappe del paesaggio che verranno
proposte allinterno dei 18 CIP sopramenzionati; TURISMO arricchendo l'offerta dedicata agli amanti
del turismo storico-religioso, benché il turismo non sia 'ambito tematico prescelto, I'importanza di
questa leva di sviluppo & ben chiara al GAL.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO
Intero territorio GAL :

7 Comuni zone D (aree rurali con problemi di sviluppo): Casteldelci, Maiolo, Novafeltria,
Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello.

11 Comuni zone B (aree ad agricoltura intensiva e specializzata) Poggio Torriana, Verucchio,
Coriano, Gemmano, Mondaino, Montescudo-Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo,
Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente,




FASI DI ARTICOLAZIONE defle ATTIVITA'

Lo sviluppo del progetto viene sinteticamente rappresentato dal seguente diagramma di flusso.

_ '_FA_S__E_ i: Studio e temati_z_za_zioné dell'itinerario, definizione 'del tr_acc_iaip, delle sue eccellenze, dei
' ' punti tappa, degli elementi di interesse per Fitinerario R

Al.l

Al.2

Individuazione soggetto fornitore per ricerca sugli
aspetti storico-culturali e religiost delltinerario.

Ricerca puntuale e coordinamento di tutti gli studi
esistenti sugli aspetti storico-culturali e religiosi
dellitinerario, delle testimonianze storiche e degli
elementi di interesse presenti

P11

P1.2

P13

Relazione puntuale e coordinamento sugh
aspetti  storici, culturali, religiosi che
consentiranno la caratterizzazione € Ia
tematizzazione del sentiero,

Precisa  individuazione su carta
dell'itinerario, divisione In tratte,
individuazione punti tappa, incluso Velenco
del principali elementi di interesse {luoghi,
edifid, at al.) da segnalare lungo f'itinerario

Compilazione di schede sintetiche sulle
tappe e sui principali elementi di interesse.
11 materiale servira successivamente (nella
terza parte delfoperazione) per la
produzione del materiale divulgativo. Le
schede serviranno inoltre per una prima
segnalazione degli interventi da effettuare
come a esempio il recupero di un rifugio, la
necessity di posizionare una bacheca
illustrativa o ¢di un‘area di sosta et al,

 Fase n.2: predisposizione progetto definitivo/esecutivo d
~ proprieta delle aree/beni di interven

! cutivo degli interventi, determinazione
to e predisposizione accordi/atti di sottomissioneda -
-__so't'tosc_riv_erg_ e e

A2.1

A2.2

Individuazione soggetto fornitore per predisposizione
progetto definitivo/esecutivo, determinazione
proprieta  delle  aree/beni di  Intervento €
predisposizione accordifatti di sottomissione da
sottoscrivere

Predisposizione progetto definitivo/esecutivo,
determinazione proprietd delle aree/beni di
intervento e predisposizione accordifatti di
sottomissione da sottoscrivere

p2.1

p2.2

Progetto definitivo/esecutivo
interventi sul territorio

- volti a garantire la messa in sicurezza € la
fruibilita del percorso

-di segnalazione del percorso, degii
element! di interesse efo delle strutture
ricettive

- recupero rifugi, bivacchi, posizionamento
attrezzature, aree di sosta

Verifica catastale delie proprieta e
predisposizione  bozza degli accordi
(liberatoria o piano di coltura e
conservazione come previsto dal PSR Emilia
Romagna Mis. 8.5) da sottoscrivere da parte
dei proprietarl dellarea/bene oggetto di
intervento

FASE 3: Realizzazione logo tipo dell’:it_i_r_ié'r_ér_io




A3.1 | Individuazione soggetto fornitore per predisposizione P3.1 | Logotipo dellitinerario, declinazione Eﬂ
studio e realizzazione Logotipo dellitinerario materiale divulgative e sulla segnaletica da
apporre lungo il percorso

A3.2 | Studio e realizzazione Logotipo dell’itinerario,
inclusa la sua declinazione su} materiale divulgativo e
sulla segnaletica da apporre lungo il percorso

| LEGENDA: A = Azioni/Attivith P = Prodotti/Risultati

DESCRIZIONE del'INTERVENTO

EASE 1 — Studio e tematizzazione dellitinerario, definizione del tracciato, delle sue
eccellenze, dei punti tappa, degli elementi di interesse presenti

In questa prima fase saranno organizzate le seguenti attivita:

v (A1.1) Individuazione soggetto fornitore

Per l'individuazione del soggetto fornitore sara predisposta apposita procedura come illustrato nel
paragrafo dedicato alle MODALITA" DI SELEZIONE DEI FORNITORI. LYincarico necessita di soggetti
con comprovata esperienza nel settore, alta professionalita legata alla conoscenza del territorio GAL
con particolare riferimento agli aspetti storici, culturali e religiosi; in secondo luogo in riferimento
alla rete escursionistica presente, in ultimo ai beni paesaggistici, culturali e ambientali presenti.

| ‘attivitd sara gestita interamente dal GAL.

v (A1.2) Studio e tematizzazione dell'itinerario, definizione del tracciato, delle sue

a, deali elementi di interesse presenti

nze, dei punti tappa, deg! ite

eccellenze, dei
| ‘affidamento prevede anzitutto la realizzazione di una ricerca sugli aspetti storico-cutturali e religiosi,
non che ambientali ed enogastronomici, dellitinerario individuato a seguito dello studio di fattibilita
giad realizzato, approfondendone i contenuti, individuando le principali testimonianze storiche
disponibili.
A sequito di questa prima fase si richiede una attenta analisi del tracciato fino ad ora ipotizzato,
valutandone modifiche e/o integrazioni, suddividendolo in tappe percorribili nell’arco di una giornata,
e individuando punti tappa idonei: per la sosta con aree attrezzate, punti acqua e zone di riparo; per
il pernotto con strutture ricettive, rifugi, bivacchi.

In questa fase si dovra valutare I'opportunita di tracciare e allestire degli itinerari secondari che
connettano il “Sentiero dei 5 santi” alle aree efo agli itinerari di maggiore interesse presenti nel
territorio GAL.

In ultimo, tenendo in considerazione il preminente interesse storico-religioso si dovranno individuare
i principali elementi di interesse toccati dal percorso € sul territorio limitrofo, senza dimenticare anche
aspetti naturalistici, enogastronomici e paesaggistici in generale.

Questi dovranno emergere attraverso la sintesi di differenti attivita:

o valutazione di quanto emerso dallo studio di fattibilita;

o bibliografia di settore disponibile e studi pregressi tiferibili al territorio GAL;

o recepimento di strati informativi e documentazione derivante dai documenti di pianificazione
territoriale e dalla rete escursionistica regionale;

o interviste dirette a rappresentanti di Associazioni Culturali, Escursionistiche € Ambientali del
territorio;

o espetienza personale anche a seguito della percorrenza dellitinerario e della visita ai luoghi
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emersi dai precedenti studi.

I contenuti, nella descrizione dellitinerario e delle sue tappe cosi come dei principali elementi di
interesse (tratti di antiche vie, conventi, borghi, abbazie, fatti e leggende}, dovranno essere riversati
in apposite schede, essere esaustivi e avere un taglio divulgativo, visto che gli stessi dovranno essere
utilizzati per la realizzazione del materiale promozionale che andra realizzato e diffuso una volta
realizzato l'itinerario.

Infine, si potranno fornire indicazioni preliminari utili alla fase successiva ovvero alla progettazione
degli interventi da realizzarsi sul territorio.

In tale fase dovranno anche essere segnalati tratti di percorso o luoghi adatti a favorire l'accesso da
parte di persone diversamente abili, ipovedenti, soggetti in carrozzina e altri.

I risultati delle FASE 1 dovranno essere sintetizzati all'interno dei seguenti prodotti finali: (P1.1)
Relazione sugli aspetti storici, culturali, religiosi che consentiranno la caratterizzazione e /a
tematizzazione del sentiero; (P1.2) Mappa recante fa precisa individuazione dell’tinerario con la sua
divisione in tratte, individuazione punti tappa, elenco dei principali elementi di interesse (luoghi,
edifici, et al.) da segnalare; (P1.3) Schede sintetiche sulle tappe e sui principali efementi df interesse.

EASE 2 - Predisposizione progetto definitivo/esecutivo degli interventi, determinazione
proprieta delle aree/heni di intervento e predisposizione accordi/atti di sottomissione
da sottoscrivere

In questa seconda fase saranno organizzate le seguenti attivita:

v (A2.1) Individuazione soggetto fornitore

Per l'individuazione del soggetto fornitore sara predisposta apposita procedura come illustrato nel
paragrafo dedicato alle MODALITA’. DI SELEZIONE DEI FORNITORI. Lincarico necessita di soggetti
con comprovata esperienza nel settore, alta professionalita legata alla progettazione territoriale,
interventi di ingegneria naturalistica, interventi su sentieri escursionistici, su elementi quali rifugi e
bivacchi, in ultimo con conoscenze legate alla realizzazione di percorsi dedicati anche ai diversamente
abili,

L'attivita sara gestita interamente dal GAL.

v (A2.2) Predisposizione progetto definitivo/esecutivo, determinazione proprieta
delle aree/beni di intervento e predisposizione vincoli/accordi da sottoscrivere

Al soggetto individuato, a partire dal materiale derivante dalla Fase 1, sara richiesta anzitutto la
predisposizione di un progetto definitivo/esecutivo degli interventi da realizzarsi sul territorio, volti
essenzialmente:

- a garantire la messa in sicurezza e la fruibilita del percorso (staccionate, palizzate, guadi e
altre piccole opere);

- a segnalare il percorso, gli elementi di interesse efo le strutture ricettive di riferimento;

- al recupero di rifugi e bivacchi, al posizionamento attrezzature e aree di sosta.

Si precisa che la segnaletica sara posta sul territorio solo dove mancante o in sostituzione di quella
presente che risultasse obsoleta, evitando la sovrapposiziane di indicazioni e I'inutile proliferazione
di cartelli.

In secondo luogo, viene richiesta la verifica catastale di tutte le proprieta interessate dagli interventi,
a sequito della quale dovranno essere predisposti dei modelli di accordo/atto di sottomissione,
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prendendo come riferimento utile lo “Schema di Piano di coltura, conservazione e manutenzione”
predisposto all'interno delfla Operazione 8.5.01 del PSR Emilia-Romagna — Annualitda 2018, da
sottoscrivere da parte dei proprietari del'area/bene oggetto di intervento.

Per le attivitd da svolgersi nel territorio non rientrante in area Leader, al termine del percorso di
condivisione gia avviato, si stipuleranno accordi con gli enti territoriali competenti affinché il lavoro
possa essere svolto interamente e in maniera coordinata.

I risultati delle FASE 2 dovranno essere sintetizzati allinterno dei seguenti prodotti finali: (P2.1)
Progetto definitivo/esecutivo degli_interventi sul_territorio (messa In sicurezza e fruibilita del
tracciato; segnalazione del percorso, degli elementi dj interesse &/o0 delle strutture ricettive; recupero
rifugi, bivacchi, posizionamento attrezzature, aree dj sosta); (P2.2) Verifica catastale delle proptieta
e predisposizione modelli di accordo/atto di sotfomissione da sottoscrivere da parte dei proprietari
dei luoghi/beni oggetto di intervento, pubblici e privati.

FASE 3 - Realizzazione logotipo dell’itinerario

In questa terza fase saranno organizzate le seguenti attivita:

v (A3.1) Individuazione soggetto fornitore per studio e realizzazione logo tipo
deil'itinerario

Per Findividuazione del soggetto fornitore sara predisposta apposita procedura come illustrato nel
paragrafo dedicato alle MODALITA’ DI SELAZIONE DEI FORNITORI. L'incarico necessita di soggetti
con comprovata esperienza nel settore, alta professionalitd legata all'ideazione e alla progettazione
grafica di loghi e delle diverse declinazioni, a seguito di studi identitari dedicati.

L'attivitd sara gestita interamente dal GAL.
v (A3.2) Studio e realizzazione logo tipo dell'itinerario

Al soggetto individuato, a partire dal materiale derivante dalle Fasi precedenti sara richiesto lo Studio
e realizzazione di un Logotipo dellitinerario, inclusa la sua declinazione sul materiale divulgativo e
sulla segnaletica da apporre lungo il percorso.

Si precisa fin da ora che lungo litinerario, oltre che sulla segnaletica escursionistica da realizzarsi
secondo il "Manuale operativo per la segnaletica delle Aree protette dell’Emilia-Romagna e dei siti
Rete Natura 2000, si prevede una segnalazione su alcuni degli elementi di interesse presenti lungo
il percorso quali: cellette, tabernacoli viari, tratti di mulattiera storica, et al. che richiederanno uno
studio differente per forma, dimensioni e materiali del logo stesso.
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Di sequito alcuni esempi della declinazione di loghi su sentieri escursionistici.

B Avernva
REV
£V Pieve Santo Stefano  1.10 ©

-E Verna 5.23 '

Considerato che il cammino interessa un territorio molto vasto su cui insistono aree protette di
diversa tipologia, tutta la segnaletica da apporre lungo il percorso dovra essere conforme, come
sopra detto, al manuale di immagine coordinata approvato con deliberazione GR 111/2017 “Manuale
operativo per la segnaletica delle Aree protette dell’Emilia-Romagna e dei siti Rete Natura 2000” e
in particolare progettata seguendo le indicazioni contenute al capitolo 9. SEGNALETICA LUNGO I
SENTIERI.

I risultati delle FASE 3 dovranno essere sintetizzati all‘interno dei seguenti prodotti finali: (P3.1) Logo
dellItinerario con tutte le declinazioni del caso.

L'azione sara coordinata e gestita dal GAL, con il supporto del soggetto incaricato della
predisposizione del logo.

TERMINI, SCADENZE E RISULTATI ATTESI
1l percorso completo si realizzera in 6 mesi.

a) FASE 1: Giugno 2019 — Agosto 2019

Attivita:
o Al.1 — Individuazione soggetto fornitore per ricerca sugli aspetti storico-culturali e
religiosi dell‘itinerario, con predisposizione contenuti materiale divulgativo.
o Al.2 - Ricerca sugli aspetti storico-culturali e religiosi dell’itinerario, delle
testimonianze storiche e degli elementi di interesse presenti
Prodotti/Risultati:

o P1.1 - Relazione sugli aspetti storici, culturali, religiosi che consentiranno la
caratterizzazione e la tematizzazione del sentiero.

o P1.2 - Individuazione su carta tecnica dell'itinerario, divisione in tratte, individuazione
punti tappa, incluso I'elenco dei principali elementi di interesse (luoghi, edifici, et al.)
da segnalare lungo l'itinerario

o P1.3 - Compilazione di schede sintetiche sulle tappe e sui principali elementi di
interesse.
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b) EASE 2: Agosto 2019 — Novembre 2019

Attivita:
O

A2.1 -~ Individuazione soggetto fornitore per predisposizione progetto
definitivofesecutivo, determinazione proprieta delle aree/beni di intervento e
predisposizione vincolifaccordi da sottoscrivere

A2.2 - Predisposizione progetto definitivo/esecutivo, determinazione proprieta delle
aree/beni di intervento e predisposizione vincolifaccordi da sottoscrivere

Prodotti/Risultati:

o

P2.1 — Progetto definitivo/esecutivo interventi sul territorio volti a garantire la messa
in sicurezza e la fruibilita del percorso di segnalazione del percorso, degli elementi di
interesse e/o delle strutture ricettive recupero rifugi, bivacchi, posizionamento
attrezzature, aree di sosta

P.2.2 - Verifica catastale delle proprieta e predisposizione bozza di accordo (liberatoria
o piano di coltura e conservazione come previsto dal PSR Emilia-Romagna Mis. 8.5)
da sottoscrivere da parte dei proprietari dell’area/bene oggetto di intervento

c¢) FASE 3: Agosto 2019 — Ottobre 2019

Attivita:

A3.1 - Individuazione soggetto fornitore per predisposizione studio e realizzazione
Logotipo dellitinerario ‘

A3.2 - Studio e realizzazione Logotipo dell'itinerario, inclusa la sua declinazione sul
materiale divulgativo e sulla segnaletica da apporre lungo il percorso

Prodotti / Risultati:

o P3.1 - Logotipo dellitinerario, declinazione sul materiale divulgativo e sulla

RSN (Y T, P e [N TaVa o |
segnaletica da apporre lungo il percorso
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QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO E DI DETTAGLIO

§) ENTITA’ DELLE RISORSE

Valore totale intervento: euro 28.536,00 relativi alla prima parte dell'operazione (valore
complessivo dell‘operazione 19.2,02.07 euro 550.000,00) — Contributo pubblico

§§) BUDGET DETTAGLIATO (*)

FASE 1
Procedure per individuazione soggetti esterni.
Gestione monitoraggio e supervisione allo
sviluppo del progetto di ricerca sullTtinerario,
A1.2 | (personale GAL) ' PP '

Si prevedono 22 ore/2 persone: personale
amministrativo e progettista. Costo orario fordo
24 euro, (euro 24x22+24x22 = euro 1.056)

Al.2

Ricerca puntuale e
coordinamento di tutti gl studi
esistenti sugli aspetti storico-
culturali e religiosi
dell'itinerario, delle
testimonianze storiche e degli
elementi di interesse presenti

10.800 €

Incarico affidato a "soggetto” esterno, con
comprovata esperienza nel settore, alta
professionalita fegata alla conoscenza del
territorio GAL con particolare riferimento aghi
aspetti storici, culturali e refigiosi; in secondo
fuogo in riferimento afla rete escursionistica
presente, in uitimo ai beni paesaggistici,
culturali e ambientali presenti.

Si ipotizzano 60 gg di lavoro a 180 euro/gg
(omnicomprensivi di costo orario, rimborsi
spese ki e pasti) stimati in funzionc del costo
orario del personale GAL. 180 euro/gg x 60
glorni = euro 10.800

TOTALE FASE 1

11.856 €

FASE 2

A2.1
A2.2

Costi di coordinamento
{personate GAL)

1344 €

Procedure per individuazione soggelti esterni.
Gestione monitoraggio e supervisione alfa
predisposizione del progetto
definitivo/esectitivo, determinazione proprieta
delle aree/beni di intervento e predisposizione
accordi/atti di sottomissione da sottoscrivere

Si prevedono 28 ore/2 persone: personale
amministrativo e progettista. Costo orario fordo
24 euro. (euro 24x28+24x28 = euro 1344)
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Predisposizione progetto definitivo/eseculivo,
determinazione proprieta delle aree/beni di
intervento e predisposizione accordj/atti di
solfomissione da soffoscrivere

14,040 €| 5/ jpotizzano 78 gg di lavoro a 180 euro/gg
(omnicomprensivi di costo orario, rimborsf
spese km e pasti) stimalti in funzione del costo
orario del personale GAL., 180 euro/gg x 78
glorni = euro 14.040

Predisposkzione progetto
definitivo/esecutivo,
determinazione proprieta delfle
aree/beni di intervento e
predisposizione accordi/atti di
sottomissione da sottoscrivere

A2.2

TOTALE FASE 2 | 15.384 € |

FASE 3

Procedure per individuazione soggetti estert,
Predisposizione studio e reafizzazione Logotipo
deffitinerario. Supervisione alfo sviluppo del
96 € | progetio.

Si prevedono 4 ore/1 persona: personale
progettista, Costo orario lordo 24 euro. euro
249x4 = 96 euro

Incarico affidato a societa specializzata per fa
realizzazione di immagini creative e markeling.
Costo individuato a seguito di apposita analisi
di mercato

A3.1 1 Costi di coordinamento
A3.2 : (personalte GAL)

Studio e realizzazione L.ogotipo
dell'itinerario, inclusa la sua
A3,2 | declinazione sul materiale 1.200 €
divulgativo e sulla segnaletica
cla apporre lungo il percorse
TOTALE FASE 3 1.296 €

COSTO TOTALE PROGETTO 28.536 €

(*) Tutdti i vaiori si intendono ai iordo di 1.V.A. ed aitri oneri ove previsti.

MODALITA DI SELEZIONE DEI FORNITORI
- Saranno attivate, in tutte le 3 fasi previste per la realizzazione del progetto, le procedure

previste dall’art. 36 comma 2 lettere A e B (contratti sotto soglia) def Codice Appalti - Decreto
Legislativo 50/2016.

- la Regione ha autorizzato il GAL ad avviare la consultazione preliminare di mercato (dlig
50/2016 s.m.i) volta a stimare 1 costi prima della presentazione della domanda di sostegno
(check list http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014- 2020/doc/linee-guida-e-
prezzario/check-list-di-controllo-sulle-procedure-di-appalto/check-list-di- controllo-sulle-
procedure-dei-servizi/view)

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L'ammissibilita di ciascun concorrente sara sempre valutata secondo i seguenti criteri:

Reguisiti minimi di partecipazione

» Professionalita (curricula)
« Esperienza (lavori analoghi svolti)

L'affidamento di servizi/forniture avverrd con il metodo dell'Offerta economicamente pil
vantaggiosa o secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo pilu basso in base alla
tipologia, complessita e importo del servizioffornitura da affidare.
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Nel caso in cui si proceda con il metodo dell'Offerta economicamente pili vantaggiosa saranno
valutati i seguenti criteri:

o Quantitativo (Offerta Economica)
¢ Qualitativo (Offerta Tecnica)

Il punteggio attribuito all' OFFERTA ECONOMICA sara determinato in base alla seguente
formula: (Qx/Q minimo)x20 dove Q minimo & il maggior ribasso in termini assoluti applicato
sull'importo a base di gara e Qx & il ribasso in termini assoluti applicato nell’offerta in esame.

Per la valutazione_dellOFFERTA TECNICA saranno utilizzati per ciascuna procedura di appalto dei
criteri quali/quantitativi specifici.

Di seguito si riportano le fasi/attivita che saranno date in appalto:

FASE 1. Studio e tematizzazione dell'itinerario, definizione del tracciato, delle sue
ecceilenze, dei punti tappa, degli elementi di interesse per l'itinerario

In questa fase saranno affidati incarichi ad esperti esterni per le seguenti attivita:

= A1.2 - Ricerca sugli aspetti storico-culturali e religiosi dellitinerario, delle testimonianze
storiche e degli elementi di interesse presenti per la produzione dei seguenti prodotti:

- P1.1 Relazione sugli aspetti storici, culturali, religiosi che consentiranno la caratterizzazione
e la tematizzazione del sentiero.

- P1.2 Individuazione su carta tecnica dellitinerario, divisione in tratte, individuazione punti
tappa, incluso I'elenco dei principali elementi di interesse (luoghi, edifici, at al.) da segnalare
lungo l'itinerario

- P1.3 Compilazione di schede sintetiche sulle tappe e sui principali elementi di interesse.

FASE 2. Predisposizione progetio definitivo/esecutivo degli interventi, determinazione
proprieta delle aree/beni di intervento e predisposizione accordi/atti di sottomissione
da sottoscrivere

Rispetto a questa fase saranno individuati esperti appartenenti a enti sovraordinati o universita

per le seguenti attivita:

= A2.2 — Predisposizione progetto definitivo/esecutivo, determinazione proprieta delle
aree/beni di intervento e predisposizione accordi da sottoscrivere per la produzione dei
seguenti prodotti:

- P2.1 Progetto definitivo/esecutivo interventi sul territorio

- P2.2 Verifica catastale delle proprieta e predisposizione bozza di accordo da sottoscrivere

da parte dei proprietari dell’area/bene oggetto di intervento

FASE 3. Realizzazione logo tipo dell'itinerario

Rispetto a questa fase sara affidato un servizio esterno per la realizzazione delle seguenti

attivita:

s A3.2 — Studio e realizzazione Logotipo dell'itinerario, inclusa la sua declinazione sul materiale
divulgativo e sulla segnaletica da apporre lungo il percorso per la produzione dei seguenti

prodotti:
- P3.1 Logotipo dellitinerario, declinazione sul materiale divulgativo e sulla segnaletica da

apporre lungo il percorso
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PROCEDURE di MONITORAGGIO e CONTROLLO

o A conclusione di ogni ATTIVITA’ di Progetto & previsto:
o La verifica e conformita, da parte dello staff del GAL dellattivita svolta;
o Una relazione esplicativa delle attivita svolte e dei risultati raggiunti nella attivita di progetto.

L'aggiudicatario, & soggetto agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, 136 "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., pena
I'applicazione delle sanzioni ivi previste. L'aggiudicatario dovra impegnarsi a rispettare tutti gli
adempimenti relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla suddetta normativa e ad
inserire nei contratti sottoscritti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e/o forniture in oggetto, un'apposita clausola con la
quale essi si assumono gli obblighi di tracciabilita di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., pena la nullita
assoluta dei contratti.

irettore Il Pesidente

“ Dott.sga Mid|var
/

A chz Cinzia Dori
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